



# CITTÀ DI BISCEGLIE

## Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento sismico, ampliamento ed efficientamento energetico della scuola secondaria di I grado R. Monterisi.  
PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE – INTEGRAZIONE NUOVI PREZZI  
CUP: C18E18000100002 – CIG: 8540312868

**IMPRESA ESECUTRICE:** A.T.I. - Edilelettra di D. De Nicolò & Figli S.r.l. - De Cicco S.r.l.

**CONTRATTO:** n. 1548 del 23/09/2021

### ADDENDUM ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (Art. 106 c. 12 D.Lgs n. 50/2016)

**Premesso che:**

- con D.D. n. 151 del 22/06/2018, veniva approvato il progetto esecutivo “Lavori di adeguamento sismico, ampliamento ed efficientamento energetico della scuola secondaria di I grado Riccardo Monterisi”, finanziato con Mutui BEI – Annualità 2019 – Mutuo 2018 – DM 42/2020 per €. 5.000.000,00 e dal Conto termico GSE - Decreto 16 febbraio 2016 per € 340.000,00;
- con D.D. Ripartizione Ambiente Sanità SUAP SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile n. 54 del 20/04/2021 i lavori sono stati Aggiudicati in via definitiva all’ATI EDILETTRA S.R.L. c.f.05337680721– DE CICCO SRL c.f. 04908700729 da Bari, con punti 99,79 e con il ribasso sul prezzo a base d’asta del 7,80%, sull’importo a base d’asta di 4.508.784,00 di cui €214.704,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva, e quindi per un importo contrattuale di € 4.173.845,76.;
- in data 23/08/2021 si procedeva alla consegna dei lavori parziale ed in via d’urgenza in attesa del perfezionamento dell’iter autorizzativo da parte del Genio Civile per Blocco E, Sport-Arena e Scuola;

**Visto che** in data 24/02/2023 è stato sottoscritto atto di sottomissione, concordamento nuovi prezzi e consegna definitiva, relativo alla variante proposta dall’esecutore oltre alla perizia suppletiva e di variante redatta dalla D.L.;

**Considerato che**, durante la redazione del su citato atto di sottomissione, per mero errore di trascrizione non sono stati riportati i seguenti n. 17 nuovi prezzi (desunti dal Listino Prezzi Regionale vigente al momento della redazione del progetto esecutivo o da analisi dei prezzi), relativi ad alcune nuove lavorazioni introdotte:

|                       |    |         |
|-----------------------|----|---------|
| 1) <i>E.001.005.b</i> | mc | € 97,55 |
| 2) <i>E.002.032</i>   | ml | € 13,10 |
| 3) <i>E.002.055</i>   | kg | € 1,60  |
| 4) <i>E.012.010</i>   | mq | € 24,68 |
| 5) <i>E.012.024.a</i> | mq | € 41,60 |
| 6) <i>E.012.030.c</i> | mq | € 17,35 |
| 7) <i>E.012.031.c</i> | mq | € 12,60 |

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino 080 3950111  
  
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione  
Arch. Giacomo Losapio  
dirigenteutc@comune.bisceglie.bt.it  
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Servizio Lavori Pubblici  
Responsabile del Servizio  
Geom. Bartolo Di Piero

Mail  
lavoripubblici1@comune.bisceglie.bt.it  
lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it  
lavoripubblici3@comune.bisceglie.bt.it  
  
PEC  
lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it

Tel 080 3950529 / 3950513

**INVIATO TRAMITE:**

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano
- Altro



# CITTÀ DI BISCEGLIE

## Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

|     |                        |    |          |
|-----|------------------------|----|----------|
| 8)  | <b>E.016.028.b</b>     | mq | € 7,10   |
| 9)  | <b>E.022.013.b</b>     | mq | € 93,50  |
| 10) | <b>E.022.014.a</b>     | mq | € 173,70 |
| 11) | <b>E.022.014.b</b>     | mq | € 147,15 |
| 12) | <b>Inf.001.041.a01</b> | ml | € 59,50  |
| 13) | <b>MO.01</b>           | h  | € 27,99  |
| 14) | <b>MO.02</b>           | h  | € 26,00  |
| 15) | <b>MO.03</b>           | h  | € 23,40  |
| 16) | <b>N.001.012.a</b>     | h  | € 57,68  |
| 17) | <b>R.008.001.b</b>     | mq | € 132,00 |

18) **VAR\_NP.09**

Distacco serbatoi dalla rete idrica antincendio e successivo rimontaggio. È compresa l'eventuale fornitura di raccorderie per la nuova configurazione ed il collaudo finale.

A corpo € 6.700,00 (seimilasettecento/00)

19) **VAR\_NP.10**

Montaggio scale in acciaio precedentemente rimosse con adeguamento di rampe e pianerottoli ai nuovi percorsi pedonali interni.

A corpo € 3.440,00 (tremilaquattrocentoquaranta/00)

### TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventitre il giorno 15 del mese di Marzo in Bisceglie, col presente atto si conviene quanto segue:

#### Art. 1

Integrare l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi richiamato in premessa con i n. 19 nuovi prezzi su indicati elaborati in contraddittorio, letti, confermati e sottoscritti in calce al presente atto dalle parti, tutti da assoggettarsi al ribasso contrattuale pari al 7,80%;

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

Bisceglie, 15/03/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Luca Montrone

L'IMPRESA

A.T.I. Edilelettra di De Nicolò Donato e figli srl – De Cicco srl

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giacomo Losapio



REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE

Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino 080 3950111

[www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it)

Dirigente Ripartizione

Arch. Giacomo Losapio  
[dirigenteut@comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenteut@comune.bisceglie.bt.it)  
[dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Servizio Lavori Pubblici

Responsabile del Servizio  
Geom. Bartolo Di Piero

Mail  
[lavoripubblici1@comune.bisceglie.bt.it](mailto:lavoripubblici1@comune.bisceglie.bt.it)  
[lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it](mailto:lavoripubblici2@comune.bisceglie.bt.it)  
[lavoripubblici3@comune.bisceglie.bt.it](mailto:lavoripubblici3@comune.bisceglie.bt.it)

PEC  
[lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:lavoripubblici@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Tel 080 3950529 / 3950513

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano
- Altro