



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE  
Ripartizione Pianificazione  
Programmi ed Infrastrutture**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Bisceglie, 28.09.2022

**OGGETTO: Realizzazione ulteriori nuove fosse inumatorie.**

**RELAZIONE**

Premesso che

- Nel Cimitero Comunale di Bisceglie, a causa dell'iter procedurale per la costruzione dei nuovi loculi all'isola IV del cimitero che non ha ancora visto l'operatività dell'appalto, si è generata la carenza di loculi per la tumulazione delle salme.
- Tale carenza ha accelerato il ricorso alla cremazione e l'utilizzo dei suoli inumatori quali possibili alternativa alla collocazione delle salme nei colombari.
- Per i suoli inumatori, dopo aver occupato le isole a destinazione specifica, si è giunti per il processo di rotazione decennale alla saturazione dei campi d'inumazione.
- Con un primo verbale di somma urgenza del 12.06.2022 venivano affidati i lavori per la realizzazione di n. 2 trincee per inumazione in un campo integro nei pressi della chiesa;
- Con un secondo verbale di somma urgenza del 18.07.2022 venivano affidati ulteriori lavori per la realizzazione di n. 2 trincee per inumazione nello stesso campo nei pressi della chiesa;
- il personale dell'Ufficio Cimiteriale ha segnalato che i posti ricavati con i lavori sopra citati sono in via di esaurimento e che a breve si ricadrà nell'impossibilità di procedere ad ulteriori inumazioni per le future salme i cui parenti richiedono tale modalità

Stante l'emergenza di carattere sanitario che si verificherebbe per la mancata inumazione delle salme, e considerato che le tempistiche per le esumazioni ordinarie decennali non consentono lo stazionamento delle salme, se non nelle celle frigorifere;

Considerato che le celle frigorifere della sala autoptica, all'uopo utilizzate, hanno una capienza massima di due salme,

tutto ciò premesso, il sottoscritto, arch. Giacomo Losapio, in data 28/09/2022, dopo attento sopralluogo nell'immobile in oggetto, verificando quanto sopra e senza ulteriori indugi ha ritenuto di intervenire con somma urgenza, stante le problematiche in premessa riportate, alla immediata realizzazione di quattro trincee per inumazioni sempre nel campo situato a sinistra della chiesa del Cimitero.

Tanto premesso e accertato, il sottoscritto arch. Giacomo Losapio, nel dichiarare che ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art. n. 163 del D. Lgs 50 del 18.04.2016, ha redatto il seguente verbale.

La società interpellata "F.lli Di Pinto srl" con sede in Bisceglie, si è resa immediatamente disponibile ad effettuare gli interventi elencati con procedura di somma urgenza.

L'importo dei lavori risulta pertanto stimato in € 24.000,00 oltre Iva al 22%

L'importo è da considerarsi a corpo, e sarà soggetto a rendicontazione finale e certificazione di regolare esecuzione.

Gli interventi saranno eseguiti secondo le indicazioni e le prescrizioni della direzione dei lavori.

L'intervento dovrà iniziarsi entro il 29/09/2022.

I tempi di esecuzione saranno frazionati in quattro momenti per non causare possibili pericoli ai visitatori del cimitero ed ai parenti delle salme inumate in tale zona.



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**  
**Ripartizione Pianificazione  
Programmi ed Infrastrutture**

La prima trincea dovrà concludersi entro gg. sette a decorrere dall'29/09/2022 mentre le successive inizieranno non appena l'utilizzo della precedente sarà arrivato al 60%, per essere completata entro sette giorni.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel precedente capoverso, verrà applicata una penale pari a €100,00 giornalieri.

Al Pagamento dell'intervento si procederà in un'unica soluzione, previo accertamento della loro regolare esecuzione e sottoscrizione del contratto di regolarizzazione dell'affidamento.

La stessa Impresa si è impegnata a non avanzare richieste in dipendenza di ritardi dovuti al concreto finanziamento dei lavori.

Tenuto conto che trattasi di lavori di somma urgenza, si chiede con la presente, l'autorizzazione alla spesa nei limiti delle accertate necessità, per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, e tanto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) del D.L. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  
Geom. Bartolo Di Piero

Il Dirigente  
Arch. Giacomo Losapio



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**  
**Ripartizione Pianificazione  
Programmi ed Infrastrutture**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Bisceglie, 28/09/2022

**OGGETTO: Realizzazione ulteriori nuove fosse inumatorie.**

**VERBALE DI SOMMA URGENZA E AFFIDAMENTO LAVORI**  
( Art. n. 163 del D. Lgs 50 del 18.04.2016 )

**PREMESSO CHE**

- Nel Cimitero Comunale di Bisceglie, a causa dell'iter procedurale per la costruzione dei nuovi loculi all'isola IV del cimitero che non ha ancora visto l'operatività dell'appalto, si è generata la carenza di loculi per la tumulazione delle salme.
- Tale carenza ha accelerato il ricorso alla cremazione e l'utilizzo dei suoli inumatori quali possibili alternativa alla collocazione delle salme nei colombari.
- Per i suoli inumatori, dopo aver occupato le isole a destinazione specifica, si è giunti per il processo di rotazione decennale alla saturazione dei campi d'inumazione.
- Con un primo verbale di somma urgenza del 12.06.2022 venivano affidati i lavori per la realizzazione di n. 2 trincee per inumazione in un campo integro nei pressi della chiesa;
- Con un secondo verbale di somma urgenza del 18.07.2022 venivano affidati ulteriori lavori per la realizzazione di n. 2 trincee per inumazione nello stesso campo nei pressi della chiesa;
- Il personale dell'Ufficio Cimiteriale ha segnalato che i posti ricavati con i lavori sopra citati sono in via di esaurimento e che a breve si ricadrà nell'impossibilità di procedere ad ulteriori inumazioni per le future salme i cui parenti richiedono tale modalità.

Considerato che dal sopralluogo, si è rilevato che non si sono liberati altri suoli per cui risulta possibile unicamente continuare ad eseguire le nuove fosse inumatorie nella zona dove è stato eseguito l'intervento per le prime trincee e cioè nelle aiuole in adiacenza alla cappella cimiteriale;

Stante l'emergenza di carattere sanitario che si verificherebbe per la mancata inumazione delle salme, e considerato che le tempistiche per le esumazioni ordinarie decennali non consentono lo stazionamento delle salme, se non nelle celle frigorifere;

Considerato che le celle frigorifere della sala autoptica, all'uopo utilizzate, hanno una capienza massima di due salme,

tutto ciò premesso, il sottoscritto, arch. Giacomo Losapio, in data 28/09/2022, dopo attento sopralluogo nell'immobile in oggetto, verificando quanto sopra e senza ulteriori indugi ha ritenuto di intervenire con somma urgenza, stante le problematiche in premessa riportate, alla immediata realizzazione di ulteriori quattro trincee per inumazioni sempre nel campo situato a sinistra della chiesa del Cimitero.

Tanto premesso e accertato, il sottoscritto arch. Giacomo Losapio, nel dichiarare che ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui al predetto art. n. 163 del D. Lgs 50 del 18.04.2016, ha redatto il seguente verbale.

A tal proposito ha interpellato la ditta "F.lli Di Pinto sri" con sede in Bisceglie, già a conoscenza della natura del terreno che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare gli interventi di seguito elencati:  
Accesso all'area d'intervento con mezzi gommati per evitare cedimenti delle pavimentazioni;  
tracciatura delle sagome delle trincee da eseguire;

Scavo dello strato superficiale di terreno vegetale, per un'impronta planimetrica di circa mt 20,00x2,00 con accatastamento su un fianco della trincea per il successivo riutilizzo;

Demolizione con martello demolitore di roccia calcarea compatta fino alla profondità prestabilita per la inumazione dei feretri;

Carico del materiale calcareo e trasporto a rifiuto dello stesso;

Fornitura e scarico di terreno vegetale per la ricolmatura delle fosse da accatastare in prossimità della trincea di scavo;



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE  
Ripartizione Pianificazione  
Programmi ed Infrastrutture**

Fornitura e spandimento di materiale calcareo (brecciolino) per la realizzazione di camminamenti per chi si recherà in visita ai propri defunti;

fornitura di casseri e tavolame in legno per le sbadacchiature;

Le operazioni dovranno essere eseguite per numero quattro trincee con interventi differenziati temporalmente per evitare pericoli che potrebbero essere causati dalla permanenza di più scavi aperti in presenza di visitatori esterni:

L'intervento dovrà essere eseguito in totale sicurezza e l'area, durante e dopo i lavori, fintanto che lo scavo resterà aperto, dovrà essere ben segnalato e dovrà impedire l'avvicinamento dei non addetti ai lavori.

Il preventivo complessivo per le ~~due~~ <sup>quattro</sup> trincee ammonta ad € 24.000,00 oltre iva;

per tutto quanto sopra

**AFFIDA**

La realizzazione di quattro trincee per fosse inumatorie nella zona cimiteriale Individuata alla ditta "F.lli Di Pinto srl" con sede in Bisceglie resasi disponibile "ad horas" per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

L'importo dei lavori risulta pertanto stimato a corpo in € 24.000,00 oltre iva al 22%.

L'importo a corpo, sarà soggetto a rendicontazione finale e certificazione di regolare esecuzione.

Gli interventi saranno eseguiti secondo le indicazioni e le prescrizioni della direzione dell'esecuzione.

L'intervento dovrà iniziarsi entro domani 29/09/2022.

I tempi di esecuzione saranno frazionati in quattro momenti per non causare possibili pericoli ai visitatori del cimitero ed ai parenti delle salme inumate in tale zona.

La prima trincea dovrà concludersi entro gg. sette a decorrere dall'29/09/2022 mentre le successive inizieranno non appena l'utilizzo della precedente sarà arrivato al 60%, per essere completata entro sette giorni.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel precedente capoverso, verrà applicata una penale pari a €100,00 giornalieri.

Al Pagamento dell'intervento si procederà in un'unica soluzione, previo accertamento della loro regolare esecuzione e sottoscrizione del contratto di regolarizzazione dell'affidamento.

La stessa impresa si impegna a non avanzare richieste in dipendenza di ritardi dovuti al concreto finanziamento dei lavori.

Bisceglie li, 28/09/2022

Per accettazione: Impresa F.lli Di Pinto srl

Il Rup:

Arch. Giacomo Losapio

**F.lli DI PINTO s.r.l.**

di DI PINTO Mauro & Vito  
FRANTUMAZIONE SCAVI E  
MOVIMENTO TERRA  
S.S. 16 Km. 770+050  
70052 BISCEGLIE (BA)  
P. IVA 05652650723