



# CITTÀ DI BISCEGLIE

*Provincia di Barletta-Andria-Trani*

C.A.P. 76011 – C.F. 83001630728 – P. IVA 00973800725

**Accordo di Programma MATTM – MIT - Regione Puglia del 28/07/2016**  
**Interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale -**  
**Unità Funzionale N.5**  
**CUP: C19D17000440001 - CIG 7730782B1D**

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### RELAZIONE

#### **APPALTO PRINCIPALE**

Con Determinazione Ripartizione Tecnica n. 137 dell'11/09/2017, parzialmente modificata con la determinazione della Ripartizione Tecnica n.71 del 04/04/2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli Interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale - Unità Funzionale n. 5 dell'importo complessivo di € 485.883,20, interamente finanziato nell'ambito dell'Accordo di Programma MATTM – MIT - Regione Puglia del 28/07/2016;

Tale progetto prevede l'esecuzione di un intervento di ripascimento costiero atto alla riqualificazione, rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale con conseguente ripristino della fruibilità della costa e miglioramento della percezione paesaggistica dei luoghi ad est della spiaggia posta denominata "Salsello".

Con il provvedimento su citato è stato approvato il quadro economico del progetto così ripartito:

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	326.162,80
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.560,10
A3	Importo totale dei lavori	335.722,90
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Onorari tecnici per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e attività tecnico amministrative per l'ottenimento della consegna delle aree demaniali marittime	22.562,50
B2	Onorari tecnici per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità e collaudo	22.000,00
B3	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	6.714,46
B4	Rilievi, indagini ed analisi	5.000,00
B4	Spese per conferenze di servizi, commissioni giudicatrici, pubblicità	3.500,00
B5	IVA 22% ed INARCASSA 4% su B1,B2, B3,B4,B5	14.724,05
B6	IVA 22% su A3,B4	74.959,04
B7	Imprevisti	700,25
B8	Totale somme a disposizione	150.160,30
C)	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	485.883,20





# CITTÀ DI BISCEGLIE

*Provincia di Barletta-Andria-Trani*

C.A.P. 76011 – C.F. 83001630728 – P. IVA 00973800725

Con Determinazione Ripartizione Amministrativa n. 317 del 12/11/2019, a seguito di asta pubblica, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa TRANI SCAVI srl (P.IVA 05238560725) al netto del ribasso offerto in sede di gara del 13,719%.

In data 13/05/2020 è stato stipulato con l'aggiudicatario il contratto d'appalto n. 1515 di Rep. dell'importo complessivo di € 290.976,63 oltre IVA, di cui € 281.416,53 per lavori ed € 9.560,10 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

A seguito dell'offerta dell'aggiudicatario il quadro economico dell'intervento, che tiene conto che l'importo degli imprevisti può essere massimo il 10% dell'importo netto dei lavori, è stato così rideterminato:

A)	LAVORI	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	326.162,80
A2	A detrarre il ribasso del 13,719%	- 44.746,27
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.560,10
A4	Importo totale dei lavori	290.976,63
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Onorari tecnici per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e attività tecnico amministrative per l'ottenimento della consegna delle aree demaniali marittime	22.562,50
B2	Onorari tecnici per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità e collaudo	22.000,00
B3	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	6.714,46
B4	Rilievi, indagini ed analisi	5.000,00
B5	Spese per conferenze di servizi, commissioni giudicatrici, pubblicità	3.500,00
B6	IVA 22% ed INARCASSA 4% su B1, B2, B3, B4, B5	14.724,05
B7	IVA 22% su A4, B4	65.114,86
B8	Imprevisti	29.097,66
B9	Totale somme a disposizione	168.713,53
C)	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	459.690,16

## PROGETTO

Per il perseguimento degli obiettivi progettuali su citati, sono stati previsti i seguenti interventi:

- esecuzione di un ripascimento, zona ad est della spiaggia denominata "Salsello", con complessivi 4.200mc circa di sedimenti calcarei caratterizzati da un D50 pari a 35mm; del quantitativo totale, il 41% circa sarà del tipo a spigoli vivi e verrà utilizzato per la realizzazione del "nucleo" del ripascimento mentre il restante 59% dei sedimenti sarà del tipo a spigoli smussati (meccanicamente) onde consentire l'immediata fruibilità della spiaggia in tutta la sua estensione. Il ripascimento si porrà in continuità con l'esistente difesa radante (la scarpata verrà ricoperta dai ciottoli) e indurrà lo spostamento della linea di costa (verso il largo) di circa 8m con conseguente creazione di una spiaggia della larghezza complessiva superiore ai 20m;
- relativamente alla spiaggia di "Salsello", è prevista una ricarica al precedente ripascimento per complessivi 900mc di sedimenti calcarei arrotondati (D50 = 35mm).



# CITTÀ DI BISCEGLIE

*Provincia di Barletta-Andria-Trani*

C.A.P. 76011 – C.F. 83001630728 – P. IVA 00973800725

## **OFFERTA MIGLIORATIVA**

Con verbale sottoscritto in data 04/04/2023 si è stabilito di non eseguire le seguenti varianti migliorative:

1. fornitura e posa in opera di una servoscala per disabili da installare sulla rampa di discesa al mare, comprese opere di manutenzione della stessa rampa;
2. realizzazione di una passerella in plastica riciclata tra il termine del servoscala e la battigia;
3. adeguamento della pavimentazione del marciapiede del locale adibito a servizi igienici;
4. fornitura di due sedie job;
5. realizzazione di due rampe per superamento barriere architettoniche;

Al contempo sono state concordate le seguenti opere, di valore economico equivalente, per migliorare la fruibilità della spiaggia:

- Rimodellamento della scogliera a protezione della rampa;
- Rimodellamento della scogliera ad ovest dei locali adibiti a servizi igienici, posti a protezione della falesia e ricopertura degli stessi con i ciottoli;
- Rimodellamento della scogliera compresa tra le sezione S1 ed S3 di cui alla planimetria di progetto PL.PRO\_01;
- Creazione di due varchi di accesso al mare nel tratto compreso tra la sezione S1 e la sezione S3, mediante rimodellamento della scogliera e posizionamento di ciottoli calcarei;
- Messa in sicurezza dei chiusini dei cavidotti elettrici sulla rampa di discesa al mare

## **CONTRATTO**

In data 13/05/2020 è stato stipulato con l'aggiudicatario il contratto d'appalto n. 1515 di Rep. dell'importo complessivo di € 290.976,63 oltre IVA, di cui € 281.416,53 per lavori ed € 9.560,10 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

## **DIRETTORE LAVORI**

La direzione dei lavori è stata condotta dall'Arch. Luca Montrone.

## **CONSEGNA LAVORI**

In data 27/09/2022 si procedeva ad una consegna parziale dei lavori per l'avvio delle operazioni di bonifica bellica previste dal progetto esecutivo.

In data 13/03/2023 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori che dovevano essere compiuti in 110 giorni naturali, quindi entro l'01/07/2023.

## **PROROGHE E SOSPENSIONI**

Non sono state concesse proroghe o sospensioni lavori.

## **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'ultimazione effettiva dei lavori è avvenuta in data 03/05/2023 nel rispetto del termine ultimo per l'esecuzione degli stessi.

## **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

3



# CITTÀ DI BISCEGLIE

*Provincia di Barletta-Andria-Trani*  
C.A.P. 76011 – C.F. 83001630728 – P. IVA 00973800725

## **ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori si sono svolti pressoché in conformità alle disposizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

## **LAVORI IN ECONOMIA**

In corso di esecuzione non sono stati eseguiti lavori in economia.

## **STATO FINALE DEI LAVORI**

Lo stato finale è stato redatto il 03/05/2023 per un importo complessivo di euro **24.676,63** così distinti:

### **Importi contrattualizzati**

importo dei lavori di progetto al netto del ribasso d'asta	€ 281.416,53
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>9.560,10</u>
importo totale dei lavori comp. oneri della sicurezza	€ 290.976,63

### **Importi lavori contabilizzati**

€ **290.976,63**

da cui dedotti:

- Certificato N.1 del 03/04/2023 € 266.300,00

**Il credito impresa ammonta quindi a**

€ **24.676,63**

## **ORDINI DI SERVIZIO**

Durante l'appalto non sono stati emessi ordini di servizio.

## **RISERVE DELL'IMPRESA**

Non ci sono riserve da parte dell'impresa.

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

E' stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Arch. Giacomo Losapio.

## **INFORTUNI NEL LAVORO**

Durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio.

## **ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

Posizione assicurativa territoriale INAIL 10660538/13

## **AVVISO AI CREDITORI**

L'avviso ai creditori è stato pubblicato sull'Albo pretorio il giorno 31/05/2023.

## **CESSIONI DI CREDITO**

Visti gli atti esistenti non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa appaltatrice.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Tutto ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dei lavori da cui risulta che:



# CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta-Andria-Trani

C.A.P. 76011 – C.F. 83001630728 – P. IVA 00973800725

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- i lavori sono stati compiuti entro il termine prescritto;
- l'impresa ha firmato il conto finale senza alcuna riserva;
- l'impresa ha adempiuto ad ogni obbligo assicurativo e previdenziale, come da certificati in atto;
- non risulta che l'impresa abbia ceduto i crediti derivati dall'appalto cui si riferisce il presente atto, né che siano intervenuti atti impeditivi al pagamento delle somme ancora dovute all'impresa;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Direttori dei Lavori

## CERTIFICA

che i lavori denominati "Interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero comunale - Unità Funzionale N.5" CUP: C19D17000440001 - CIG 7730782B1D eseguiti dalla ditta TRANI SCAVI srl (P.IVA 05238560725) sono collaudabili come in effetti con il presente atto

## e CERTIFICA

che l'effettivo credito ditta TRANI SCAVI srl (P.IVA 05238560725) è di € 24.676,63 oltre IVA.

Bisceglie, 18/07/2023

L'APPALTATORE  
TRANI SCAVI srl

TRANI SCAVI S.R.L.  
L'Amministratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Luca Montrone

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Giacomo Losapio



