



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di allargamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale di strada San Mercurio.
Interventi complementari finalizzati allo spostamento di impianti a rete esistenti su aree espropriate.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- Con delibera di G.M. n. 46 del 27.02.2020 si stabiliva di partecipare ai benefici previsti dall'avviso pubblico "PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Ponte Lama 2014/2020 - Azione 4 – Paesaggio, infrastrutture e servizi - Intervento 4.4 – "Investimenti su piccola scala per il miglioramento e la riqualificazione sostanziale della viabilità comunale e vicinale dell'agro"; ed a tal fine si approvava e candidava il progetto esecutivo denominato "Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di allargamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale di strada San Mercurio" dell'importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 177.961,96 per lavori;
- con provvedimento del GAL Ponte Lama prot. 363 del 08.05.2020 veniva assegnato il contributo richiesto di € 250.000,00;
- con Determinazione della Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture n. 312 del 12.11.2020 si procedeva all'accertamento in entrata al cap. 776 e si prenotava al cap. 5261 del Bilancio la somma di € 250.000,00 relativa all'intervento interamente finanziato dal PSR Puglia 2014/2020 Misura 19 – Sottomisura 19.2 SSI GAL Ponte Lama 2014/2020 – Azione 4 Intervento 4.4;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per gli interventi in parola, con redazione a cura dello Sportello Patrimonio Demanio ed Attività Manutentive di questa Ripartizione per un importo dei lavori di € 177.961,96 (euro centosettantasettemilanovecentosessantuno/96) al lordo degli oneri della sicurezza;
- Con Determinazione a Contrarre Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture n. 392 del 28.04.2022 si stabiliva di procedere all'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria con interventi di allargamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale di strada San Mercurio" con il criterio del minor prezzo mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come modificata dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- con Determinazione Dirigenziale della Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasp. Mob. Sot. n.756 del 14.07.2022 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva in favore dell'operatore economico "EDIM SRL" con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Discesa Casale 25, Partita IVA 06562950722, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al 23,89% sull'importo di € 171.961,96

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione
Pianificazione Programmi ed
Infrastrutture
arch. Giacomo LOSAPIO
dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Patrimonio, Demanio ed
Attività Manutentive
Responsabile del servizio - P.O.
Ing. Andrea Ricchiuti
Tel 0803950528/502/503-Fax 532
serviziomanutenzione@cert.comune.bisceglie.bt.it
manutenzioni1@comune.bisceglie.bt.it
Responsabile dell'Istruttoria
Ing. Andrea Ricchiuti

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

per lavori, per un importo di € 130.880,25 per lavori ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di € 136.880,25 oltre IVA per legge, come da seguente quadro economico rideterminato:

1)	Lavori	€ 171.961,96
	A detrarre ribasso del 23,89%	€ 41.081,71
		€ 130.880,25
	Oneri per la sicurezza in c.t.	€ 6.000,00
		€ 136.880,25
2)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	IVA al 22%	22% x € 136.880,25 = € 30.113,65
	Espropri e servizi tecnici	€ 16.000,00
	Servizi tecnici e frazionamenti	€ 5.000,00
	Spostamento/interramento linee	€ 10.000,00
	Autorità	€ 225,00
	Pubblicazione e spese per gara	€ 3.000,00
	Incentivaz. D.D. 1979 30.12.22	€ 2.050,15
	Economie	€ 46.628,78
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 102,17
	Sommano	€ 113.119,75
3)	Importo totale di progetto	€ 250.000,00

- in data 27.09.2022 con Repertorio n. 1582 veniva firmato tra il Comune di Bisceglie rappresentato dall'arch. Giacomo Losapio e il sig. Gennaro Stefanelli in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta "EDIM S.R.L." con sede in Gravina di Puglia (BA) alla via Discesa Casale n. 25, P.IVA 06562950722, il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria con interventi di allargamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale di strada San Mercurio per un importo di € 130.880,25 per lavori ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di € 136.880,25, oltre IVA per legge,
- in data 09.02.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- nelle zone interessate dai lavori di manutenzione straordinaria con interventi di allargamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale di strada San Mercurio sono presenti n. 6 misuratori di lettura dei consumi idrici della società Acquedotto Pugliese SpA che interferiscono con i lavori suddetti e che necessitano di essere spostati di circa m 3,00 ed ubicati all'interno di appositi vani di contenimento degli stessi;
- nelle medesime zone sopra descritte è presente una linea di telecomunicazione telefonica costituita da pali in legno o vetroresina con sovrastante cavo telefonico che necessita di lavori di spostamento ed interrimento.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione
Pianificazione Programmi ed
Infrastrutture
arch. Giacomo LOSAPIO
dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Patrimonio, Demanio ed
Attività Manutentive
Responsabile del servizio - P.O.
Ing. Andrea Ricchiuti
Tel 0803950528/502/503-Fax 532
serviziomanutenzione@cert.comune.bisceglie.bt.it
manutenzioni1@comune.bisceglie.bt.it
Responsabile dell'Istruttoria:
Ing. Andrea Ricchiuti

INVIATO TRAMITE:
 Posta ordinaria
 Raccomandata
 Fax
 Posta elettronica
 PEC
 Consegna a mano



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

Considerato:

- che si rende necessario intervenire allo spostamento, nel più breve tempo possibile, dei misuratori di lettura dell'acqua e della linea telefonica presenti sulle aree d'esproprio, per permettere agli enti gestori delle reti sopra menzionate di provvedere a realizzare i lavori di allacciamento di propria competenza;
- che i lavori di spostamento delle reti suddette necessitano di interventi complementari, propedeutici ai lavori di spostamento degli impianti presenti sulle aree di esproprio, che le società erogatrici dei servizi eseguiranno a lavori terminati, costituiti da:
 - fornitura e posa in opera di n. 6 vani di alloggiamento dei misuratori dei consumi idrici di utenze private, comprensivo di fondazione, sulle aree oggetto dell'esproprio;
 - realizzazione dello scavo necessario alla posa di in opera di tubazione in PVC per l'interramento e la canalizzazione della linea telefonica presente sulle aree oggetto dell'esproprio.

Atteso:

- che è possibile affidare alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di lavori aggiuntivi inerenti alle opere accessorie per lo spostamento delle reti di adduzione dell'acqua e rete telefonica esistenti nei casi e con i limiti previsti dall'art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016 per le procedure negoziate senza preventiva indicazione di bando di gara giusto quanto disposto dall'art.9 del Capitolato Speciale di Appalto.
- che nelle somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico, per i lavori in oggetto, alla voce "spostamento/interramento linee", è stata prevista una somma pari ad € 10.000,00 da dedicare allo spostamento o interrimento degli impianti ivi presenti lungo il tracciato oggetto dell'allargamento stradale.

Considerato:

- questo ufficio ha provveduto a contattare la ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria con interventi di allargamento e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale di strada San Mercurio al fine di concordare la fattibilità, i tempi e le modalità degli interventi programmati da questo ufficio secondo il seguente quadro economico:

1)	Lavori				€ 5.000,00
	A detrarre ribasso di gara 23,89%				€ 1.194,50
	Oneri per la sicurezza in c.t.				€ 3.805,50
					€ 300,00
					€ 4.105,50
2)	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	IVA al 22%	22% x	€ 4.105,50	=	€ 903,21
	Autorità				€ 0,00

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione
Pianificazione Programmi ed
Infrastrutture
arch. Giacomo LOSAPIO
dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Patrimonio, Beni ed
Attività Manutentive
Responsabile del servizio - P.F.O.
Ing. Andrea Ricchiuti
Tel 0803950528/5027503-Fax 532
serviziomanutenzione@cert.comune.bisceglie.bt.it
manutenzioni1@comune.bisceglie.bt.it
Responsabile dell'istruttoria:
Ing. Andrea Ricchiuti

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano



CITTÀ DI BISCEGLIE

Ripartizione Pianificazione Programmi ed Infrastrutture

Publicazione e spese per gara	€	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00
	Sommano	€ 903,21
3)	Importo totale di progetto	€ 5.008,71

Tanto premesso e considerato,

questo ufficio ha provveduto a contattare la ditta appaltatrice dei lavori principali EDIM SRL con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Discesa Casale 25, Partita IVA 06562950722, nella persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Stefanelli Gennaro, che con la presente dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e 163 comma 7) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e di accettare l'affidamento degli interventi complementari, propedeutici ai lavori di spostamento degli impianti esistenti sulle aree d'esproprio per un importo € 4.105,50 oltre IVA al netto del ribasso del 23,89%.

Si conferma l'affidamento, con il presente atto di sottomissione, alla ditta EDIM SRL con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via Discesa Casale 25, Partita IVA 06562950722, per un importo netto di € 4.105,50 oltre IVA alle seguenti condizioni:

- 1) i lavori saranno compensati in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura dopo l'approvazione del provvedimento in questione.

Tanto premesso, viene redatto il presente atto di sottomissione, sottoscritto per conto dell'Amministrazione Comunale dal Responsabile dello Sportello Patrimonio Demanio e Attività Manutentive ing. Andrea RICCHIUTI, che è da considerare immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per la stazione appaltante dopo la superiore approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bisceglie, 10.03.2023

L'Impresa

EDIM S.R.L.

EDIM S.r.l.

L'Amministratore Unico
(Gennaro Stefanelli)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Andrea Ricchiuti

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento, 8
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Dirigente Ripartizione
Pianificazione Programmi ed
Infrastrutture
arch. Giacomo LOSAPIO
dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Patrimonio, Demanio ed
Attività Manutentive
Responsabile del servizio - P.O.
Ing. Andrea Ricchiuti
Tel 0803950528/502/503-Fax 532
serviziomanutenzione@cert.comune.bisceglie.bt.it
manutenzioni1@comune.bisceglie.bt.it
Responsabile dell'istruttoria:
Ing. Andrea Ricchiuti

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano