



CITTA' DI BISCEGLIE
Provincia di Barletta Andria Trani
Piano delle Performance

Dettaglio Obiettivo di Gestione											
Obiettivo di Mandato*:		OM8_01_POLITICHE_PER_LO_SVILUPPO_DELL_EDILIZA_SPORTIVA									
Obiettivo Strategico*:		8_02_25_Realizzazione_cittadella_dello_sport									
Codice Ob. Operativo*:		1.26_PPI		Avanzamento Ob. Operativo:		100					
Titolo Ob. Operativo*:				% di Realizzazione:		#RIF!					
Realizzazione Nuovo Impianto Sportivo Polivalente Indoor Via San Martino											
Descrizione Estesa Obiettivo Operativo*:											
Predisporre tutti gli atti necessari e propedeutici per l'avvio della realizzazione della Cittadella dello Sport a seguito del lascito testamentario dell'Avv. Pompeo Di Terlizzi											
Responsabile*:		LOSAPIO_GIACOMO									
Struttura Organizzativa*:		RIP_PIANIFICAZIONE_PROGRAMMI_INFRASTRUTTURE									
CdC_CdR*:		923_Gestione_Lavori_pubblici									
Peso Qualità*:		30	Peso Rilevanza*:		30	Peso Compless*:		40	Correttivo*:		0
Tot. Peso:		100		Tipologia Obiettivo*:		SVILUPPO					
Outcome atteso*:											
Conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto indoor e avvio attività di gestione per la consegna alla città											
Note dell'Organo di Valutazione:		Controdeduzioni del Dirigente:			Validazione Finale:						
GESTIONE RISORSE UMANE*											
Porcelli Stefano											
Di Pierro bartolo											
Fazzi Aurora											
Seccia Giuseppe											
Mastrangelo Antonella											
Di Pinto Grazia											
Montrone Luca											
Pansini Arturo											
Orlando Giuseppina											
Linee di Attività											
Codice Attività*:		1.26_PPI.01		% Peso attribuito all'azione rispetto all'obiettivo*:		100		% Peso conseguito dall'azione rispetto all'obiettivo (punteggio conseguito x peso azione):		0	
Nome Attività		Approvazione atti di indirizzo									
Descrizione Attività		Approvazione della deliberazione di Giunta di indirizzo programmatico e progettuale ed affidamento della progettazione									
Data Inizio Prevista		Data Inizio Effettiva		Data Fine Prevista		Data Fine Effettiva					
01/09/2026		01/09/2026		31/12/2026							
Indicatore/i di Attività											
Indicatore di Misurazione Previsto (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)		Target Misurabile atteso		Consuntivo		% Raggiungimento		Punteggio Conseguito			
Delibera di approvazione del Documento programmatico		fatto									



CITTA' DI BISCEGLIE
Provincia di Barletta Andria Trani
Piano delle Performance

Dettaglio Obiettivo di Gestione							
Obiettivo di Mandato*:		OM4_01_POLITICHE_PER_LO_SVILUPPO_DEL_TERRITORIO_E_L_EDILIZIA					
Obiettivo Strategico*:		4_01_25_Allargamento_Ponte_Lama					
Codice Ob. Operativo*:		2.26_PPI	Avanzamento Ob. Operativo:		100		
Titolo Ob. Operativo*:			% di Realizzazione:		0		
Realizzazione area di cantere Ponte di Lama Paterna							
Descrizione Estesa Obiettivo Operativo*:							
Realizzazione delle aree di lavorazione e della viabilità interna all'area di cantiere							
Responsabile*:		LOSAPIO_GIACOMO					
Struttura Organizzativa*:		RIP_PIANIFICAZIONE_PROGRAMMI_INFRASTRUTTURE					
CdC_CdR*:		919_Manutenzione_Viabilità_e_Circolazione_stradale					
Peso Qualità*:	30	Peso Rilevanza*:	30	Peso Compless*:	40	Correttivo*:	0
Tot. Peso:		100		Tipologia Obiettivo*:		SVILUPPO	
Outcome atteso*:							
Creare lo spazio necessario per condurre in sicurezza i lavori di demolizione e successiva ricostruzione							

Note dell'Organo di Valutazione:		Controdeduzioni del Dirigente:		Validazione Finale:	
GESTIONE RISORSE UMANE*					
Patruno Vincenzo Silvio					
Castelletti Marika					
Facchini Ippolita					
Giancaspro Corrado					
De Cesare Nicola					
Cosmai Domenico					
Mastrapasqua Vito					
Linee di Attività					
Codice Attività*:	2.26_PPI.01	% Peso attribuito all'azione rispetto all'obiettivo*:	50	% Peso conseguito dall'azione rispetto all'obiettivo (punteggio conseguito x peso azione):	0
Nome Attività	Realizzazione area di cantiere				
Descrizione Attività	Emissione decreti occupazione temporanea delle aree				
Data Inizio Prevista		Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista		Data Fine Effettiva
01/01/2026			30/03/2026		
Indicatore/i di Attività					
Indicatore di Misurazione Previsto (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)	Target Misurabile atteso	Consuntivo	% Raggiungimento	Punteggio Conseguito	
Decreti di occupazione temporanea attuati / decreti di occupazione temporanea necessari	> 80%				
Codice Attività:	2.26_PPI.02	% Peso attribuito all'azione rispetto all'obiettivo:	50	% Peso conseguito dall'azione rispetto all'obiettivo (punteggio conseguito x peso azione):	0
Nome Attività	Avvio lavorazioni tecniche di consolidamento dei piloni				
Descrizione Attività	Demolizione pensiline e parapetti in calcestruzzo armato				
Data Inizio Prev.:		Data Inizio Eff.:	Data Fine Prev.:		Data Fine Eff.:
01/04/2026			31/12/2026		
Indicatore/i di Attività					
Indicatore di Misurazione Previsto (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)	Target Misurabile atteso	Consuntivo	% Raggiungimento	Punteggio Conseguito	
Emissione ordine di servizio per lavorazione attuato/ ordini di servizio	> 80%				



CITTA' DI BISCEGLIE
Provincia di Barletta Andria Trani
Piano delle Performance

Dettaglio Obiettivo di Gestione					
Obiettivo di Mandato*:		OM9_01_SVILUPPO_DEL_TERRITORIO_E_DELL_EDILIZIA CONTENITORI CULTURALI			
Obiettivo Strategico*:		9.01.25 Riqualificazione ed interventi su strutture teatrali e contenitori culturali			
Codice Ob. Operativo*:		3.26_PPI		Avanzamento Ob. Operativo: 100	
Titolo Ob. Operativo*:		% di Realizzazione:		0	
Funzionalizzazione Centro Didattico					
Descrizione Estesa Obiettivo Operativo*:					
Realizzazione di opere di adeguamento sulla struttura					
Responsabile*:		LOSAPIO_GIACOMO			
Struttura Organizzativa*:		RIP_PIANIFICAZIONE_PROGRAMMI_INFRASTRUTTURE			
CdC_CdR*:		923_Gestione_Lavori_pubblici			
Peso Qualità*: 30		Peso 30		Peso 40	
Tot. Peso:		100		Correttivo*: 0	
		Tipologia Obiettivo*:		SVILUPPO	
Outcome atteso*:					
Realizzare all'interno del Centro opere di funzionalizzazione per una migliore usabilità della struttura					

Note dell'Organo di Valutazione:		Controdeduzioni del Dirigente:		Validazione Finale:	
GESTIONE RISORSE UMANE*					
Di Piero Bartolo					
Porcelli Stefano					
Giuseppe Seccia					
Di Pinto Grazia					
Montrone Luca					
Fazzi Aurora					
Milillo Antonio					
Sette Alessandro					
Mastrangelo Antonia					
Pansini Arturo Nicola					
Orlando Giuseppina					
Linee di Attività					
Codice Attività*:	3.26_PPI.01	% Peso attribuito all'azione rispetto all'obiettivo*:	50	% Peso conseguito dall'azione rispetto all'obiettivo (punteggio conseguito x peso azione):	0
Nome Attività	Funzionalizzazione struttura				
Descrizione Attività	Appalto dei lavori aggiuntivi				
Data Inizio Prevista		Data Inizio Effettiva		Data Fine Prevista	
01/01/2026				30/10/2026	
Indicatore/i di Attività					
Indicatore di Misurazione Previsto (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)	Target Misurabile atteso	Consuntivo		% Raggiungimento	Punteggio Conseguito
Effettuazione appalto dei lavori	Fatto				
Codice Attività:	3.26_PPI.02	% Peso attribuito all'azione rispetto all'obiettivo:	50	% Peso conseguito dall'azione rispetto all'obiettivo (punteggio conseguito x peso azione):	0
Nome Attività	Collaudo				
Descrizione Attività	Effettuare il collaudo a chiusura lavori di adeguamento				
Data Inizio Prev.:		Data Inizio Eff.:		Data Fine Prev.:	
01/11/2026				31/12/2026	
Indicatore/i di Attività					
Indicatore di Misurazione Previsto (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)	Target Misurabile atteso	Consuntivo		% Raggiungimento	Punteggio Conseguito
Emissione certificato fine lavori	1,00				



CITTA' DI BISCEGLIE
Provincia di Barletta Andria Trani
Piano delle Performance

Dettaglio Obiettivo di Gestione								
Obiettivo di Mandato*:		OM12_01_AMMODERNAMENTO_ED_EFFICIENTAMENTO_TECNOLOGICO_DEGLI_UFFICI_E DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE						
Obiettivo Strategico*:		12_01_25_Digitalizzazione_procedure_amministrative_e_Servizi_al_Cittadino						
Codice Ob. Operativo*:		4.26_PPI		Avanzamento Ob. Operativo:		100		
Titolo Ob. Operativo*:				% di Realizzazione:		100		
Digitalizzazione fascicolo edilizi								
Descrizione Estesa Obiettivo Operativo*:								
Digitalizzazione delle pratiche amministrative ad accesso remoto								
Responsabile*:		LOSAPIO_GIACOMO						
Struttura Organizzativa*:		RIP_PIANIFICAZIONE_PROGRAMMI_INFRASTRUTTURE						
CdC_CdR*:		924_Servizio_Edilità,_urbanistica_e_Marketing						
Peso Qualità*:		30	Peso	30	Peso	40	Correttivo*:	0
Tot. Peso:		100			Tipologia Obiettivo*:		SVILUPPO	
Outcome atteso*:								
Rendere completa digitalizzazione delle partiche edilizie con conservazione in cloud a norma								

Note dell'Organo di Valutazione:		Controdeduzioni del Dirigente:		Validazione Finale:	
GESTIONE RISORSE UMANE*					
Porcelli Andrea					
Dell'Olio Angelo					
Dell'Olio Antonio					
Rizzo Annamaria					
Antonio Attili					
Malerba Rosa					
Linee di Attività					
Codice Attività*:	4.26_PPI.01	% Peso attribuito all'azione rispetto all'obiettivo*:	100	% Peso conseguito dall'azione rispetto all'obiettivo (punteggio conseguito x peso azione):	0
Nome Attività	Digitalizzazione pratiche edilizie				
Descrizione Attività	Ricezione delle pratiche edilizie tramite piattaforma informatica e conservazione digitale				
Data Inizio Prevista		Data Inizio Effettiva		Data Fine Prevista	
01/10/2026				31/12/2026	
Indicatore/i di Attività					
Indicatore di Misurazione Previsto (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)	Target Misurabile atteso	Consuntivo		% Raggiungimento	Punteggio Conseguito
Numero totale pratiche edilizie digitalizzate	> 500				



CITTA' DI BISCEGLIE
Provincia di Barletta Andria Trani
Piano delle Performance

Dettaglio Obiettivo di Gestione								
Obiettivo di Mandato*:		OM12_01_AMMODERNAMENTO_ED_EFFICIENTAMENTO_TECNOLOGICO_DEGLI_UFFICI_E DELLE_PROCEDURE_AMMINISTRATIVE						
Obiettivo Strategico*:		12_01_25_Digitalizzazione_procedure_amministrative_e_Servizi_al_Cittadino						
Codice Ob. Operativo*:		5.26_PPI		Avanzamento Ob. Operativo:		100		
Titolo Ob. Operativo*:				% di Realizzazione:		100		
Digitalizzazione delle pratiche edilizie in modalità agile								
Descrizione Estesa Obiettivo Operativo*:								
Gestione della digitalizzazione delle pratiche edilizie in modalità agile								
Responsabile*:		LOSAPIO_GIACOMO						
Struttura Organizzativa*:		RIP_PIANIFICAZIONE_PROGRAMMI_INFRASTRUTTURE						
CdC_CdR*:		924_Servizio_Edilità,_urbanistica_e_Marketing						
Peso Qualità*:		30	Peso	30	Peso	40	Correttivo*:	0
Tot. Peso:		100			Tipologia Obiettivo*:		PERFORMANCE	
Outcome atteso*:								
Favorire il processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie per diminuire il flusso di pubblico negli uffici								

Note dell'Organo di Valutazione:		Controdeduzioni del Dirigente:		Validazione Finale:	
GESTIONE RISORSE UMANE*					
Dell'Olio Angelo					
Simone Sergio					
Seccia Giuseppe					
Facchini Ippolita					
Linee di Attività					
Codice Attività*:	5.26_PPI.01	% Peso attribuito all'azione rispetto all'obiettivo*:	100	% Peso conseguito dall'azione rispetto all'obiettivo (punteggio conseguito x peso azione):	100
Nome Attività	Numero pratiche gestite in smart working sul totale assegnato				
Descrizione Attività	Lavorazione della prtaica e rilascio prodotto finale in sola lavorazione in modalità agile				
Data Inizio Prevista		Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista		Data Fine Effettiva
01/01/2026			31/12/2026		
Indicatore/i di Attività					
Indicatore di Misurazione Previsto (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)	Target Misurabile atteso	Consuntivo	% Raggiungimento		Punteggio Conseguito
Percentuale lavorazioni in smart working su totale assegnato	40,00%				