

QUADRO SINOTTICO PROGETTI FINANZIATI PA DIGITALE 2026

Investimento	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO (€ euro)	CANDIDATO/ FINANZIATO (specificare)	fase progettuale/stato della procedura	CUP COD.INIZIATIVA AMM.TITOLARE	Scadenza affidamento	Scadenza massima chiusura attività	Note	Decreto di finanziamento
1.4.3	ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA	125.649,00	FINANZIATO	IN ATTESA affidamento	C11F23000200006 M1C1-1.4.3 MITD	08/05/2024	240 gg da contrattualizzazione fornitore		Decreto n. 127-2/2022 – PNRR-2023 del 15/03/2023
1.4.3	ADOZIONE APP IO	33.488,00	FINANZIATO	IN ATTESA affidamento	C11F22001820006 M1C1-1.4.3 MITD	11/04/2023	240 gg da contrattualizzazione fornitore	Affidamento diretto PALITALSOFT	Decreto n. 24-3/2022 - PNRR del 12/08/2022
1.2	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	402.506,00	FINANZIATO	IN ATTESA affidamento	C11C23000040006 M1C1-1.2 MITD	02/03/2024	540 gg da contrattualizzazione fornitore		Decreto n. 85-4/2022 - PNRR – 2023 del 08/03/2023
1.4.5	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	59.966,00	FINANZIATO	IN ATTESA affidamento	C11F22003300006 M1C1-1.4.5 MITD	03/05/2023	180 gg da contrattualizzazione fornitore		Decreto n. 131-1/2022 - PNRR del 03/01/2023
1.4.1	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	328.160,00	FINANZIATO	IN ATTESA affidamento	C11F22003850006 M1C1-1.4.1 MITD	30/09/2023	360 gg da contrattualizzazione fornitore		Decreto n. 135-1/2022 - PNRR del 03/01/2023
1.3.1	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI API	162.748,00	FINANZIATO	IN ATTESA affidamento	C51F22006000006 M1C1-1.3.1 MITD	29/07/2023	180 gg da contrattualizzazione fornitore		Decreto n. 152-1/2022 - PNRR del 30/01/2023
TOTALE		1.112.517,00							